Diário Oficial
do Município de Penedo
diario.penedo.al.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

Quarta-feira, 11 de novembro de 2026 - 16:28:48 | Ano XIV - Edição Nº 5860

ÍNDICE DE MATÉRIAS

Ato Administrativo ..... **Págs. 02 a 03**

Autenticidade e Segurança Digital

Este documento é assinado digitalmente para garantir sua integridade e autenticidade jurídica. Você pode validar este documento a qualquer momento apontando a câmera do seu celular para o QR Code ao lado ou verificando a Hash criptográfica.

HASH SHA-256 PARA VALIDAÇÃO:

`f13fa3c5cf3ff0e68cbfe92d4313d0afd12fe1f08611e0a3b285ae4b66dc8428`

MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

APOSTILAMENTO AO CONTRATO PMP N° 046/2024

APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 046/2024, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PENEDO/AL.

CONTRATANTE: **O MUNICÍPIO DE PENEDO**, pessoa Jurídica de direito Público, com sede na Praça Barão de Penedo, nº. 19, Centro Histórico, Penedo/AL, CEP 57.200-000, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o n°. 12.243.697/0001-00, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito **RONALDO PEREIRA LOPES**, brasileiro, casado, portador do Registro Geral nº 696754 SSP/AL e Cadastro de Pessoa Física – CPFnº 123.590.764-34, residente e domiciliado na Avenida Getúlio Vargas, nº 221, Centro Histórico, Penedo - Alagoas.

CONTRATADA: A empresa **ALP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 18.570.666/0001-40, e estabelecida na rua Jangadeiros Alagoanos, nº 1188, Pajuçara ,Maceió/AL, Centro, CEP 57.030- 000, neste ato representada pelo **Sr. Leonardo Augusto Almeida Espírito Santo**, inscrito no CPF sob o nº 024.029.134-44, acordam ADITAR o presente termo ao contrato supra mencionado, tudo de conformidade com as razões aduzidas e documentos constantes do Processo Administrativo **Nº 2023.23101574783.CPS.PMP**, e embasados nas disposições expressas do instrumento supracitado, na Lei n° 14.133/2021, e condições aceitas e expressas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo de Apostilamento tem por objeto registrar a atualização da planilha orçamentária do Contrato PMP nº 046/2024, referente à execução de obras e serviços de engenharia destinados às Melhorias Habitacionais no Município de Penedo/AL, em decorrência da adequação dos quantitativos dos serviços contratados.
A adequação fundamenta-se na avaliação técnica da fiscalização, visando compatibilizar os quantitativos às condições verificadas nas unidades habitacionais, sem alteração do objeto ou do valor global originalmente pactuado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

As supressões e os acréscimos totalizam **R$ 221.294,21 (duzentos e vinte e um mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte e um centavos)** cada, compensando-se entre si, sem alteração do valor global originalmente contratado.

MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original e de seus aditivos, desde que não conflitantes com o presente instrumento.

Penedo/AL, 09 de novembro de 2026.

RONALDO PEREIRA LOPES:12359076434
Assinado de forma digital por RONALDO PEREIRA LOPES:12359076434
Dados: 2026.11.11 08:48:37 -03'00'

Ronaldo Pereira Lopes
Prefeito Municipal Penedo/Al

Amanda Andrea Santos Lima Lobo:03924301425
Assinado de forma digital por Amanda Andrea Santos Lima Lobo:03924301425
Dados: 2026.11.11 13:57:35 -03'00'

Amanda Andréa Santos Lima Lobo
Secretária Municipal De Infraestrutura do Município de Penedo/AL

gov.br
Documento assinado digitalmente
LEONARDO AUGUSTO ALMEIDA ESPIRITO SANT
Data: 10/11/2026 09:39:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Leonardo Augusto Almeida Espírito Santo
ALP Engenharia e Construcoes LTDA