



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

1

Segunda-feira • 2 de Junho de 2014 • Ano II • Nº 71

Esta edição encontra-se no site: www.penedo.al.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Penedo publica:

- Extrato do Nono Termo Aditivo ao Contrato TP 002/2010.

Se tá na Imprensa Oficial, todo mundo vê.



Gestor - Marcius Beltrão Siqueira / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Penedo - Al

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CFQXMJRS7AFAPAZYGXL1BA

Termos Aditivos



**Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Penedo
Gabinete do Prefeito**

EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE CONCEPÇÃO E PROJETOS BÁSICOS PARA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENEDO/AL, TP 002/2010 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PENEDO E A EMPRESA INTERSAN PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

PROCESSO: Nº 001/2014/SEINFRO

NÚMERO DO CONTRATO: TP 002/2010

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PENEDO/AL – CNPJ 12.243.697/0001-00

CONTRATADO: EMPRESA INTERSAN PROJETOS E ENGENHARIA LTDA – CNPJ/MF 03.732.984/0001-93

ESPÉCIE: NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TP 002/2010 VISANDO PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL E RATIFICAR AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES.

OBJETO: ADITAR PRAZO AO CONTRATO TP 002/2010

OBJETO DO CONTRATO INICIAL: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE CONCEPÇÃO E PROJETOS BÁSICOS PARA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENEDO/AL, TP 002/2010 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PENEDO/AL.

PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: 120(CENTO E VINTE) DIAS CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.

SIGNATÁRIOS: MARCIUS BELTRÃO SIQUEIRA – PELA CONTRATANTE E PAULO DIAS DA FONSECA – PELA CONTRATADA.

DATA DE ASSINATURA DO NONO TERMO ADITIVO: 27 DE FEVEREIRO DE 2014.

Praça Barão de Penedo, nº 19, Centro Histórico – Penedo-AL – CEP: 57200-000 – CNPJ: 12.243.697/0001-00